

# 76-0 Altanprojekt

26. september 2018

## *Information om tidsplan m.m..*

Vi har nu fået hjemhentet lånetilbud, fået lånegodkendelsen hos kommunen og mangler kun de sidste detaljer i kontrakten med Windoor Danmark A/S, så nu kan vi komme i gang med sagen! 😊

De arbejder, der skal udføres, kan groft set opdeles i to:

### **1. Renovering og (for lejlighederne med altan på de lange facader) udvidelse af altanerne:**

Før altanerne kan renoveres/udskiftes, skal udestuepartierne projekteres og produceres, så Windoor har lavet en tidsplan, der angiver at arbejderne udføres i perioden

**Januar 2018 – Juni 2020**

Der vil blive afholdt et informationsmøde i december, hvor Windoor bl.a. vil informere nærmere om tidsplan, hvilke arbejder der udføres, i hvilken rækkefølge og hvilke eventuelle gener beboerne kan forvente i perioden.

### **2. Etablering af ovenlys/brandlemme i øverst i opgangene:**

Etableringen af brandventilationen i opgangene kræver ikke forberedelse og påtænkes **opstartet i uge 43**. Det bliver Windoors underentreprenører, der kommer til at udføre arbejderne, og der vil blive sendt nærmere besked ud om, hvem der udfører arbejderne og med mere præcise tidsangivelser inden arbejderne igangsættes. På nuværende tidspunkt regner man med at starte med blok T ved vendepladsen – altså Roald Amundsens Vej 16-20.

***Med venlig hilsen  
Lejerbo/Afdelingsbestyrelsen***